
 

 

 

PROGETTO  
“CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI 2.0” 

 

 

 

 

LOTTO 1 – MONITORAGGIO TERRESTRE 

 

 
3. CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

I progettisti 

Ing. Salvatore Arcuri 

Ing. Loredana Marsico 

Ing. Roberta Rotundo 

 

 

 

 

 

 

A valere su POR FESR FSE 2014-2020 Calabria 

Asse 5- Prevenzione Rischi, Obiettivo Specifico 5.1 

Azione 5.1.4 

 



__________________________________________________CFM 2.0 LOTTO1 Monitoraggio Terrestre-3. Cronoprogramma  

 

1 

 

Indice 

 

PREMESSA .................................................................................................................................................................................... 2 

1. – SCHEMA FASI OPERATIVE................................................................................................................................................. 3 

1.1 – DESCRIZIONE FASI OPERATIVE ..................................................................................................................................... 4 

2. – DIAGRAMMA FASI OPERATIVE ........................................................................................................................................ 7 



__________________________________________________CFM 2.0 LOTTO1 Monitoraggio Terrestre-3. Cronoprogramma  

                                                                                                            2 

 

PREMESSA 

Le attività relative al Lotto 1 – Monitoraggio Terrestre del progetto Centro Funzionale Multirischi 2.0 

sono state suddivise per fasi operative, per come definito nel CSA, ed è stato proposto un 

cronoprogramma di progetto il cui schema verrà di seguito rappresentato.
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1. – SCHEMA FASI OPERATIVE 

Nella tabella di seguito sono riportate sinteticamente le fasi presenti nel cronoprogramma e il relativo 

periodo di esecuzione. 

 

Tabella 1 

LOTTO 1 – MONITORAGGIO TERRESTRE Durata (Settimane) 

PRESA IN CARICO DELLA RETE  44 
APPRONTAMENTO IN FABBRICA 9 
FASE A - AGGIORNAMENTO E APERTURA RETE  45 
  Fase A.a – Realizzazione piattaforma informatica di gestione 
delle stazioni e dei ripetitori e di acquisizione, elaborazione e 
visualizzazione dei dati 9 

  Fase A.b – Realizzazione Ramo Pilota – Installazione sistema 
Radio nella sede del CFM di Catanzaro  5 

  Testing ramo pilota 2 

  Fase A.c – Installazione nuovi sistemi radio nella sede del CFM 
di Cosenza  2 

  Fase A.d – Installazione nuovi apparati ricetrasmissivi nei 
ripetitori 26 

  Fase A.e – Sostituzione apparati radio e data logger nelle 
stazioni esistenti 26 

  Verifica Funzionalità Aggiornamento 28 

  Fase A.f - Smontaggio apparati  28 

FASE B - AMPLIAMENTO RETE 28 
  Fase B.a - Implementazione dei nuovi apparati nella piattaforma 
informatica di gestione della rete 2 

  Fase B.b -  Installazione nuovi ripetitori 26 

  Fase B.c -  Installazione nuove stazioni 22 

  Verifica Funzionalità Ampliamento 24 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ DORSALE A MICROONDE 5 
REALIZZAZIONE SCALE DI DEFLUSSO 43 
ADDESTRAMENTO PERSONALE 2 
VERIFICA CONFORMITA’ 7 
DEPOSITO APPARATI 52 
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1.1 – DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 

Di seguito verranno sinteticamente definite le fasi presenti nel cronoprogramma che sono comunque 

dettagliate nel CSA. 

PRESA IN CARICO DELLA RETE 

La rete di monitoraggio verrà rilasciata all’Appaltatore in maniera progressiva man mano che saranno 

eseguiti gli interventi di aggiornamento previsti nelle fasi successive. L’Appaltatore dovrà garantirne il 

corretto funzionamento e la piena operatività per tutta la durata dell’appalto. 

 

APPRONTAMENTO IN FABBRICA 

Tutte le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere approntate in fabbrica così come dettagliato 

nel CSA. 

 

FASE A - AGGIORNAMENTO E APERTURA RETE 

La fase operativa di aggiornamento e apertura rete comprende: 

Fase A.a – Realizzazione piattaforma informatica di gestione delle stazioni e dei ripetitori e di 

acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati da realizzare su server fisici o virtuali messi a 

disposizione dall’Amministrazione.  

Fase A.b – Realizzazione di un “Ramo Pilota” – Installazione sistemi Radio nella sede del CFM di 

Catanzaro. Verrà realizzato un Ramo Pilota così come definito nel CSA. I ripetitori e le stazioni facenti 

parte del Ramo Pilota verranno aggiornati installando i nuovi sistemi di trasmissione e i nuovi datalogger.  

Testing Ramo Pilota. In questa fase verrà testata la funzionalità dei nuovi apparati montati sul “Ramo 

Pilota” valutando la puntualità con cui i dati saranno trasmessi dalle stazioni al Centro Operativo di 

Catanzaro. Gli eventuali ritardi nella trasmissione dovranno essere segnalati in apposito verbale. 

Contestualmente verrà testata l'efficienza della piattaforma informatica di acquisizione, elaborazione e 

visualizzazione dati e gestione stazioni. 

Fase A.c – Installazione nuovi sistemi radio nella sede del CFM di Cosenza. I nuovi sistemi radio 

verranno installati nella sede del CFM di Cosenza. 

Fase A.d – Installazione nuovi apparati ricetrasmissivi nei ripetitori. In tutti i ripetitori della rete esistente 
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verranno installati i nuovi apparati ricetrasmissivi che funzioneranno in parallelo con quelli vecchi che 

saranno dismessi solo dopo aver verificato il corretto funzionamento della nuova rete di trasmissione. 

Fase A.e – Sostituzione apparati Radio e Data Logger nelle stazioni esistenti. Verrà effettuata la 

sostituzione dei datalogger e delle radio in tutte le stazioni esistenti, verranno inoltre sostituiti tutti i 

sensori presenti che non rispondono ai requisisti di apertura della rete come specificato nell’elaborato 1. 

Relazione tecnica con sensori compatibili con i nuovi protocolli di comunicazione standard richiesti per i 

nuovi datalogger. 

Verifica funzionalità aggiornamento. Contestualmente all’aggiornamento dei sistemi verrà testata la 

funzionalità della rete. 

Fase A.f -  Smontaggio apparati e deposito apparati. Eseguite le verifiche di funzionalità, inizialmente del 

ramo pilota e in seguito della restante rete, verranno dismessi, in maniera graduale, tutti gli apparati 

sostituiti.  

 

 

FASE B - AMPLIAMENTO RETE  

La fase operativa di ampliamento della rete si suddivide nelle seguenti sottofasi: 

Fase B.a – Implementazione dei nuovi apparati nella piattaforma informatica di gestione della rete. In 

questa fase verrà implementata la piattaforma informatica di acquisizione, elaborazione e visualizzazione 

dati e gestione stazioni (già realizzata nella precedente Fase A dell’Aggiornamento e apertura rete) con le 

nuove stazioni e ripetitori. 

Fase B.b -  Installazione nuovi ripetitori. Verranno installati, in base alla topologia della rete proposta dalla 

ditta appaltatrice, i nuovi ripetitori non ancora installati nella fase di ammodernamento. 

Fase B.c -  Installazione nuove stazioni. Verranno insalate le nuove 83 stazioni della rete di monitoraggio 

meteo-idrologico della Regione Calabria. 

Verifica Funzionalità Ampliamento. Verrà verificata la funzionalità delle nuove stazioni/ripetitori.  
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ DORSALE A MICROONDE.  

Dovrà essere prodotto un progetto di fattibilità per l’integrazione della Dorsale a Microonde nella 

trasmissione dei dati provenienti dalla rete di monitoraggio meteo-idrologico della Regione Calabria, 

come da relazione illustrativa prodotta in fase di gara. 

 

REALIZZAZIONE SCALE DI DEFLUSSO 

Per ogni stazione idrometrica dovrà essere prodotta specifica scala di deflusso, così come descritto 

nell’All. B6 del CSA. 

 

ADDESTRAMENTO PERSONALE 

La ditta Appaltatrice dovrà prevedere adeguata formazione al personale del CFM, da svolgere nella sede 

di Catanzaro del Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL. Tale formazione dovrà riguardare il 

funzionamento dei Centri Operativi, il funzionamento di tutte le apparecchiature installate, l’utilizzo del 

software gestionale previsto. 

 

VERIFICA CONFORMITÀ 

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a 

regola d’arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel 

contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. 

 

GARANZIA 

Tutte le nuove apparecchiature fornite, l’HW e il SW oggetto dell’appalto, dovranno essere garantite 

all’aggiudicatario per un periodo di due anni. 

 

DEPOSITO APPARATI 

Verrà garantito, a totale carico della Ditta Appaltatrice, lo stoccaggio per la durata di un anno, in modo da 

consentirne l’eventuale riuso. 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CFM 2.0 LOTTO1 Monitoraggio Terrestre-3. Cronoprogramma  

 

7 

 

2. – DIAGRAMMA FASI OPERATIVE 

 

 

 

 

 

 


