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PREMESSA

Le attivita relative al Lotto 1 — Monitoraggio Terrestre del progetto Centro Funzionale Multirischi 2.0
sono state suddivise per fasi operative, per come definito nel CSA, ed ¢ stato proposto un

cronoprogramma di progetto il cui schema verra di seguito rappresentato.
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1.— SCHEMA FASI OPERATIVE

Nella tabella di seguito sono riportate sinteticamente le fasi presenti nel cronoprogramma e il relativo

periodo di esecuzione.

Tabella 1

LOTTO 1 — MONITORAGGIO TERRESTRE Durata (Settimane)

PRESA IN CARICO DELLA RETE 44

APPRONTAMENTO IN FABBRICA 9

FASE A - AGGIORNAMENTO E APERTURA RETE 45
Fase A.a — Realizzazione piattaforma informatica di gestione

delle stazioni e dei ripetitori e di acquisizione, elaborazione e

visualizzazione dei dati 9
Fase A.b — Realizzazione Ramo Pilota — Installazione sistema

Radio nella sede del CFM di Catanzaro 5
Testing ramo pilota 2
Fase A.c — Installazione nuovi sistemi radio nella sede del CFM

di Cosenza 2
Fase A.d - Installazione nuovi apparati ricetrasmissivi nei

ripetitori 26
Fase A.e — Sostituzione apparati radio e data logger nelle

stazioni esistenti 26
Verifica Funzionalita Aggiornamento 28
Fase A.f - Smontaggio apparati 28

FASE B - AMPLIAMENTO RETE 28
Fase B.a - Implementazione dei nuovi apparati nella piattaforma

informatica di gestione della rete 2
Fase B.b - Installazione nuovi ripetitori 26
Fase B.c - Installazione nuove stazioni 22
Verifica Funzionalita Ampliamento 24

PROGETTO DI FATTIBILITA DORSALE A MICROONDE 5

REALIZZAZIONE SCALE DI DEFLUSSO 43

ADDESTRAMENTO PERSONALE 2

VERIFICA CONFORMITA’ 7

DEPOSITO APPARATI 52
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1.1 —- DESCRIZIONE FASI OPERATIVE

Di seguito verranno sinteticamente definite le fasi presenti nel cronoprogramma che sono comunque

dettagliate nel CSA.

PRESA IN CARICO DELILA RETE

La rete di monitoraggio verra rilasciata all’Appaltatore in maniera progressiva man mano che saranno
eseguiti gli interventi di aggiornamento previsti nelle fasi successive. L’ Appaltatore dovra garantirne il

corretto funzionamento e la piena operativita per tutta la durata dell’appalto.

APPRONTAMENTO IN FABBRICA

Tutte le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere approntate in fabbrica cosi come dettagliato

nel CSA.

FASE A - AGGIORNAMENTO E APERTURA RETE

La fase operativa di aggiornamento e apertura rete comprende:

Fase A.a — Realizzazione piattaforma informatica di gestione delle stazioni e dei ripetitori e di

acquisizione, elaborazione e visualizzazione dei dati da realizzare su server fisici o virtuali messi a

disposizione dall’ Amministrazione.

Fase A.b — Realizzazione di un “Ramo Pilota” — Installazione sistemi Radio nella sede del CFM di

Catanzaro. Verra realizzato un Ramo Pilota cosi come definito nel CSA. I ripetitori e le stazioni facenti

parte del Ramo Pilota verranno aggiornati installando i nuovi sistemi di trasmissione e i nuovi datalogger.

Testing Ramo Pilota. In questa fase verra testata la funzionalita dei nuovi apparati montati sul “Ramo

Pilota” valutando la puntualita con cui i dati saranno trasmessi dalle stazioni al Centro Operativo di
Catanzaro. Gli eventuali ritardi nella trasmissione dovranno essere segnalati in apposito verbale.
Contestualmente verra testata l'efficienza della piattaforma informatica di acquisizione, elaborazione e

visualizzazione dati e gestione stazioni.

Fase A.c — Installazione nuovi sistemi radio nella sede del CFM di Cosenza. I nuovi sistemi radio

verranno installati nella sede del CFM di Cosenza.

Fase A.d — Installazione nuovi apparati ricetrasmissivi nei ripetitori. In tutti i ripetitori della rete esistente
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verranno installati 1 nuovi apparati ricetrasmissivi che funzioneranno in parallelo con quelli vecchi che

saranno dismessi solo dopo aver verificato il corretto funzionamento della nuova rete di trasmissione.

Fase A.e — Sostituzione apparati Radio e Data Logger nelle stazioni esistenti. Verra effettuata la

sostituzione dei datalogger e delle radio in tutte le stazioni esistenti, verranno inoltre sostituiti tutti i
sensori presenti che non rispondono ai requisisti di apertura della rete come specificato nell’elaborato 1.
Relazione tecnica con sensori compatibili con i nuovi protocolli di comunicazione standard richiesti per i

nuovi datalogger.

Verifica funzionalitd aggiornamento. Contestualmente all’aggiornamento dei sistemi verra testata la

funzionalita della rete.

Fase A.f - Smontaggio apparati e deposito apparati. Eseguite le verifiche di funzionalita, inizialmente del

ramo pilota e in seguito della restante rete, verranno dismessi, in maniera graduale, tutti gli apparati

sostituiti.

FASE B - AMPLIAMENTO RETE

La fase operativa di ampliamento della rete si suddivide nelle seguenti sottofasi:

Fase B.a — Implementazione dei nuovi apparati nella piattaforma informatica di gestione della rete. In

questa fase verra implementata la piattaforma informatica di acquisizione, elaborazione e visualizzazione
dati e gestione stazioni (gia realizzata nella precedente Fase A dell’Aggiornamento e apertura rete) con le

nuove stazioni e ripetitori.

Fase B.b - Installazione nuovi ripetitori. Verranno installati, in base alla topologia della rete proposta dalla

ditta appaltatrice, 1 nuovi ripetitori non ancora installati nella fase di ammodernamento.

Fase B.c - Installazione nuove stazioni. Verranno insalate le nuove 83 stazioni della rete di monitoraggio

meteo-idrologico della Regione Calabria.

Verifica Funzionalita Ampliamento. Verra verificata la funzionalita delle nuove stazioni/ripetitori.
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PROGETTO DI FATTIBILITA DORSALE A MICROONDE.

Dovra essere prodotto un progetto di fattibilita per I’integrazione della Dorsale a Microonde nella
trasmissione dei dati provenienti dalla rete di monitoraggio meteo-idrologico della Regione Calabria,

come da relazione illustrativa prodotta in fase di gara.

REALIZZAZIONE SCALE DI DEFLUSSO

Per ogni stazione idrometrica dovra essere prodotta specifica scala di deflusso, cosi come descritto

nell’All. B6 del CSA.

ADDESTRAMENTO PERSONALE

La ditta Appaltatrice dovra prevedere adeguata formazione al personale del CFM, da svolgere nella sede
di Catanzaro del Centro Funzionale Multirischi dell’ARPACAL. Tale formazione dovra riguardare il
funzionamento dei Centri Operativi, il funzionamento di tutte le apparecchiature installate, 1’utilizzo del

software gestionale previsto.

VERIFICA CONFORMITA

Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a
regola d’arte in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini e previsioni previsti nel

contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

GARANZIA

Tutte le nuove apparecchiature fornite, ’HW e il SW oggetto dell’appalto, dovranno essere garantite

all’aggiudicatario per un periodo di due anni.

DEPOSITO APPARATI

Verra garantito, a totale carico della Ditta Appaltatrice, lo stoccaggio per la durata di un anno, in modo da

consentirne 1’eventuale riuso.



CFM 2.0 LOTTO1 Monitoraggio Terrestre-3. Cronoprogramma

2.— DIAGRAMMA FASI OPERATIVE
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Presa in carico della rete

Approntamento in fabbrica _

AGGIORNAMENTO E APERTURA RETE Aggiomamento e Apertura Rete

Fase A.a — Realizzazione piattaforma informatica

Fase A.b — Realizzazione Ramo Pilota — Installazione sistema Radio (sede CZ)

Testing ramo pilota

Fase A c — Installazione nuovi sistemi radio nella sede del CFM di Cosenza

Fase A.d — Installazione nuovi apparati ricetrasmissivi nei ripetitori

Fase A.e — Sostituzione apparali radio e data logger nelle stazioni esistenti

Verifica Funzionalita Aggiornamento

Fase A.f - Smontaggio apparati

AMPLIAMENTO RETE Ampliamento Rete

Fase B.a — Implementazione nuovi apparati nella piattaforma informatica ‘ ‘ ‘ ‘

Fase B.b - Installazione nuovi ripetitori

Fase B.c - Installazione nuove stazioni

Verifica Funzionalita Ampliamento

PROGETTO FATTIBILITA' DORSALE A MICROONDE

REALIZZAZIONE SCALE DI DEFLUSSO

ADDESTRAMENTO PERSONALE

VERIFICA DI CONFORMITA”

DEPOSITO APPARATI




