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ARPACAL CALABRIA

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

DIREZIONE SCIENTIFICA
UFFICIO del DEC - Progetto PTA — CUP J59H18000370008 Regione Calabria

Al Direttore Generale
Dott. Domenico Pappaterra
direzionegenerale@arpacal.it

Al Settore

Programmazione Controllo e Ciclo
della Performance

stp@arpacal.it

Oggetto: Relazione progetto strategico correlato al ciclo della performance anno 2018 -
2020 Area Strategica 2 Obiettivo Strategico 2.1. ed approvato con Delibera N.56 del
21/02/2019.

Egregio Direttore,

si pone alla Sua cortese attenzione ed a quella della struttura tecnica a supporto del ciclo della
performance, la relazione finale come da allegato, redatta secondo la metodologia suggerita
dall’OIV (nota OIV Prot. 10459 del 16 gennaio 2017) che contiene 1’attestazione formale dei
risultati conseguiti rispetto a quanto programmato.

Cordialita.

Il Responsabile della
Convenzione rep. 1568/2018
con la REGIONE CALABRIA
Ing. Laura Cundari

J;IC'\-UM'\,&_:_\'
Il Responsabile del Progetto

Ing: Antopella De Rango
@f\d&a 2 Dliuge

ALLEGATI

1) Relazione di progetto “MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
E SOTTERRANEI DELLA REGIONE CALABRIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I” con
attestazione risultati;

2) Format prospetto consuntivazione progetto “Allegato 2 OIV” in formato .pdf ed in formato
.doc
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RELAZIONE PROGETTO STRATEGICO CORRELATO ALLE ATTIVITA’ DELEGATE DALLA REGIONE
CALABRIA E DI CUI AL PROGETTO OBIETTIVO MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DEI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELLA REGIONE CALABRIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006

E S.M.I (CONVENZIONE CON LA REGIONE CALABRIA REP. 1568 DEL 06/06/2018)

PREMESSA

Ai fini del rilevamento dello stato di qualita dei corpi idrici I’art. 120 del D.Lgs 152/06 prevede che
le regioni elaborino ed attuino programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico. Inoltre
al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro
compatibilita con il Sistema informativo nazionale dell’'ambiente (SINTAI), il comma 3 prevede che
le regioni possano promuovere, accordi di programma con |’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente in cui siano
definite altresi le modalita di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

Il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) & lo strumento previsto all’articolo 121 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a
garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilita del loro sfruttamento per il conseguimento
degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE.

In particolare il comma 5 prevede che le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere
effettuati ogni sei anni.

La Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009, ha adottato il
Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'adozione del PTA
rappresenta pertanto un primo importante passo per giungere alla sua approvazione definitiva,
previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge ed espletamento della procedura VAS, e alla
redazione del Piano di Gestione delle Acque a livello del distretto idrografico dell'Appennino
Meridionale.

Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio con Decreto n. 12730 del
13/09/2013 ha approvato il progetto per la predisposizione di un sistema di Monitoraggio quali-
guantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i., in conformita alle richieste della Direttiva WFD 2000/60 CE.

A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento con Decreto dirigenziale n. 10093 del
13/08/2014 e successivo provvedimento confermativo n. 714 del 06/02/2015, il servizio é stato
aggiudicato in via definitiva al R.T.. Ambiente SC (Mandataria) — ACTIVA Societa Cooperativa
(mandante) — PROGEN Societa Cooperativa (mandante), con sede in via Frassina n.21 — 54033
Carrara (MS).

La Regione Calabria ha affidato all’ARPACAL con una prima Convenzione (rep. n.1444 del
20/07/2015), nell’ambito della programmazione POR FESR 2007/2013 Azione 6.4.2, alcune attivita
afferenti al progetto biennale “Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e
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sotterranei della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i” e con una successiva
Convenzione (Rep. n.1568 del 06/06/2018) la prosecuzione dell'attivita per un ulteriore anno,
nell'ambito della programmazione POR FESR 2014/2020 Azione 6.4.2, quale progetto "a cavallo"
non concluso e da completare.

In particolare, I'attivita svolta da ArpaCal ha previsto la Direzione di Esecuzione del Contratto e la
Validazione dei dati afferenti ai campionamenti eseguiti durante il Servizio di monitoraggio quali-
quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria, affidato alla RTI
Ambiente, Progen e Activa, quindi con delega da parte dell’Ente Regione, per il periodo di
esecuzione del progetto in convenzione, al fine di controllare la corretta e regolare esecuzione del
contratto, nonche svolgere attivita di validazione dei risultati in conformita al D.P.R. 207/2010 e al
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre ArpaCal, in accordo alla prima Convenzione, mediante servizio
affidato alla Planetek Italia di cui al contratto Rep. n. 1438 del 19/10/2017 ha svolto I'attivita di
implementazione, configurazione e personalizzazione del sistema informativo CEDOC — OSA GIS.
ArpaCal quindi ha contribuito a fornire alla Regione Calabria:

1. uno strumento per prevedere le misure necessarie atte ad agire sulle principali sorgenti di
contaminazione aventi influenza nelle aree in cui i livelli di inquinanti superino i valori
limite;

2. uno strumento per prevedere misure necessarie a preservare la migliore qualita dell’acqua
dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile
nelle aree in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite e i valori obiettivo;

3. un potenziamento della conoscenza dello stato dell’ambiente in maniera permanente e
strutturale, individuando i costi di gestione ottimali rispetto alle esigenze imposte dalle
attuali normative ambientali vigenti;

4. un elemento propedeutico e fondamentale all’aggiornamento del Piano di Tutela delle
Acque.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento & la seguente:

- Water Frame Directive, WFD: Dir.2000/60/CEE

- D.Lgs. 152/2006 Parte Terza (Norme in materia Ambientale) in attuazione della Direttiva
2000/60/CEE;

- DM 8 novembre 2010, n. 260 (Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione
dello stato dei corpi idrici superficiali (modifiche al D.Lgs. 152/2006);

- DLgs 172/2015 (Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle
acque)

- Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e
dal deterioramento;
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- D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione
delle acque sotterranee;

- POR CALABRIA 2007-2013 Disciplinare degli obblighi a carico dei beneficiari di operazioni a
regia regionale;

- MEF Ministero dell’Economia e Finanza Manuale per la rendicontazione dei controlli di |
Livello;

- Parere ARAN n. 499-15L1 Chiarimenti sulle modalita di esecuzione di progetti strategici di
produttivita per le Amministrazioni Pubbliche.

RISULTATI CONSEGUITI

L’attivita effettuata nel corso del progetto di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei
della Regione Calabria ha consentito di aggiornare il quadro conoscitivo dello stato quali-
quantitativo dei corpi idrici regionali, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia ed in
continuita con le attivita di monitoraggio pregresse.

L'obiettivo piu ampio che é stato perseguito con il Progetto & la realizzazione di un sistema di
monitoraggio e una prima classificazione sotto I'aspetto chimico-fisico, biologico, idromorfologico
e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei in attuazione al D.Igs 152/06 s.m.i.

L’attivita svolta ha contribuito, al potenziamento dei Laboratori per analisi specialistiche sugli
inquinanti nelle acque, nonché alla realizzazione del progetto complessivo di costruzione di un
sistema informativo ambientale CEDOC-OSAGIS alimentato con basi consistenti di dati sulle acque
e potenzialmente estendibile a tutte le tematiche ambientali (aria, suolo, radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti).

Nel rispetto del principio di addizionalita comunitario di cui all’art. 15 del Regolamento CE
n.1083/2006, la linea di Intervento 3.5.2.1 “Azioni per completare e potenziare i sistemi di
monitoraggio e conoscenza dello stato dell’ambiente” del POR FESR Calabria 2007-2013 sostiene,
in continuita con quanto realizzato nel periodo di programmazione 2000-2006, |a realizzazione di
azioni di potenziamento delle reti di monitoraggio delle matrici ambientali e dei sistemi di
controllo correlati.

Nello specifico, con questo intervento, coerentemente con quanto stabilito nel POR FESR Calabria
2007-2013, si e intervenuti per:

- il potenziamento e I'implementazione - nel rispetto delle esigenze normative, tecnico-
conoscitive ed informatiche - delle reti di monitoraggio e di controllo ambientale realizzate
ma non ancora completate;

- I'attivazione di programmi per lI'implementazione di attivita inerenti I'inquinamento e
I'impatto sulla salute;

- un futuro aggiornamento e adeguamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Calabria alla normativa vigente;

- il miglioramento delle indagini sulla contaminazione da metalli pesanti e nitrati.
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Il programma di monitoraggio, € stato completato a giugno 2019 mentre il Sistema Informativo
CEDOC OSAGIS e stato completato a gennaio 2021 con investimenti messi a disposizione dal POR
FESR CALABRIA 2007-2013, Linea di intervento 3.5.2.1. “a cavallo” sul POR FESR CALABRIA
2014/2020. Azione 6.4.2.

In concreto il progetto ha previsto e realizzato le seguenti azioni:

- acquisire conoscenza dei documenti di contrattuali e di progetto definendo il piano
esecutivo annuale ai sensi dell’art. 4 della convenzione;

- provvedere al coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto;

- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le
attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti contrattuali,
nonché svolgere tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il persequimento
dei compiti a questo assegnati, tra le quali la validazione e la verifica di congruita, in
contraddittorio con l'esecutore, dei dati bimestrali di cui al report periodico bimestrale
acquisti;

- disporre i pagamenti previo accertamento da parte del medesimo DEC, confermato dal
RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali;

- ultimate le prestazioni, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni;

- implementazione, configurazione e personalizzazione di un Sistema Informativo Geografico
erogato tramite internet (CEDOC-OSA GIS);

- la validazione e la verifica di congruita dei dati bimestrali, in contraddittorio con
I'aggiudicataria del servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici, contenuti nel
report periodico bimestrale, comunicando al medesimo operatore, in caso riscontri negativi,
le azioni correttive da porre in essere per il ristabilimento del livello e dell’efficienza del
servizio richiesto entro un termine stabilito dalla medesima comunicazione;

- la verifica del 5% di tutte le attivita campionamento ed analisi esequiti dalla societa
aggiudicataria del servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici;

- la tempestiva comunicazione all’amministrazione di ogni significativa “infrazione” nello
svolgimento delle attivita di monitoraggio affinché possano essere prese adeguate misure
preventive e correttive da parte del RUP e/o del DEC;

- provvedere alla vigilanza delle operazioni di campionamento sul campo e di analisi sia
attraverso mezzi ed attrezzature di Arpacal sia mediante la supervisione delle attivita svolte
con mezzi ed attrezzature della societa aggiudicataria del servizio;

- esecuzione del monitoraggio, in continuo, finanziario (documentazione delle spese
realizzate durante il periodo di validita del progetto, con raccolta della documentazione di
fatturazione quietanzata e raccolta della documentazione contabile di valore probatorio
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equivalente), procedurale (rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step
procedurali, sia previsionali che effettivi), fisico (misurazione delle risorse utilizzate e degli
obiettivi fisici realizzati attraverso un sistema di indicatori specifici) del progetto, in
ossequio ai regolamenti POR FESR 2007-2013;

raccolta sistematica delle relazioni di esecuzione del progetto e predisposizione di
documentazione tecnica e linee guida specifiche conseguenti all’esecuzione delle diverse
attivita di progetto da adottare unitariamente all’interno dell’Ente;

predisposizione di attivita sistemistiche per la sicurezza informatica per la corretta
allocazione delle applicazioni informatiche oggetto delle forniture di interesse;
predisposizione di flussi informativi di trasmissione dati verso il PFR/SIRA regionale,
esclusivamente per le specificita del progetto;

tenuta del fascicolo d’operazione, conservazione cartacea, archiviazione digitale mediante
adeguato sistema di document management di progetto;

conduzione delle operazioni di certificazione di regolare esecuzione da parte di apposita
commissione tecnica;

rendicontazione amministrativo contabile alla Regione Calabria

| componenti ed il ruolo svolto all'interno del gruppo di progetto sono indicati nel presente

documento nella sezione di dichiarazione di attestazione finale dei risultati.

| componenti sono stati selezionati sulla base dei seguenti requisiti:

risorse umane tecniche dei Servizi Tematici Acque con esperienza specifica per attivita di
campionamento, supporto alle attivita in campo e validazione dati di monitoraggio;
risorse umane tecniche dei Laboratori ArpaCal;

risorse umane formalmente incaricate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

risorse umane con esperienza di contabilita analitica di progetto;

Tutti i componenti costituenti il progetto hanno effettivamente partecipato e la remunerazione

economica, per come inizialmente stabilito nella Delibera di approvazione del progetto, segue le

regole della contabilizzazione analitica per come riportato nella documentazione che rimane

disponibile agli atti del fascicolo di progetto.

RISULTATI PER IL SISTEMA DI INDICATORI E TARGET
Sono stati stabiliti i seguenti indicatori e target che sono stati riportati nelle specifiche schede

obiettivo dei componenti il progetto:

NUMERICI

Indicatore 01
N. di campioni di acque prelevati per ciascun servizio tematico acque per provincia rispetto al

N. di campioni effettivamente da prelevare
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Target 01
85%

Indicatore 02
N. di campioni di acque da analizzare per ciascun tipo di laboratorio per provincia rispetto al

N. di campioni effettivamente da analizzare

Target 02
85%

ON/OFF

Indicatore 03
verifica del 5% di tutte le attivita campionamento eseguiti dalla societa aggiudicataria del
servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici con validazione finale;

Target 03
ON/OFF

Indicatore 04

Verifica e controllo dell'implementazione, configurazione, personalizzazione del sistema
informativo CEDOC — OSA GIS secondo il servizio affidato alla Planetek Italia di cui al
contratto Rep. n. 1438 del 19/10/2017

Target 04
ON/OFF

Indicatore 05
Coordinamento, direzione e controllo techico-contabile dell’esecuzione del contratto
assicurando la regolare esecuzione

Target 05
ON/OFF

Indicatore 06

Vigilanza delle operazioni di campionamento sul campo e di analisi sia attraverso mezzi ed
attrezzature di Arpacal sia mediante la supervisione delle attivita svolte con mezzi ed
attrezzature della societa aggiudicataria del servizio;

Target 06
ON/OFF

Indicatore 07
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Disposizione dei pagamenti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di
guantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

Target 07
ON/OFF

ULTERIORI RISULTATI CONSEGUITI
La prima Convenzione Rep. n. 1444/2015 prevedeva, al punto 1.d dell’Allegato Tecnico, che
I’ARPACAL avrebbe provveduto alla raccolta e sistematizzazione della banca dati prodotta
dall’attivita di monitoraggio delle acque, predisponendo un adeguato Sistema Informativo
dedicato.
Per raggiungere [|'obiettivo I'ArpaCal ha proceduto all’acquisizione, come strato di base
dell’architettura informativa da realizzare, delle due seguenti soluzioni software con la formula del
riuso:-CEDOC e OSA-GIS.
| Servizi necessari ad ARPACAL realizzati nell'ambito del contratto con Planetek Italia (Rep. n. 1438
del 19/10/2017) sono sintetizzabili nei seguenti punti :
- Installazione, su piattaforma server messa a disposizione di ARPACAL presso il CED dei
prodotti software denominati CEDOC ed OSA-GIS, acquisiti in riuso da altre Amministrazioni e
sviluppate prevalentemente in linguaggio JAVA,
- Integrazione di OSAGIS e CEDOC e adattamento tecnologico, secondo le piu recenti release
stabili dei software componenti i due sistemi, in una logica full open-source;
- Adeguamento funzionale alle esigenze del personale tecnico di ARPA che effettua i
campionamenti in campo, contenente:
a) implementazione di nuove funzionalita di acquisizione dati sul campo con
dispositivi mobili;
b) identificazione attraverso TAG gr-code dei campioni acquisiti;
c) adeguamento della reportistica in funzione di quanto previsto dal Piano di Tutela
della Acque della Regione Calabria.
L'installazione e la configurazione del sistema presso i CED della committenza sono avvenute
in due fasi, la prima, di installazione e configurazione dell’intera piattaforma presso CED della
Sede Centrale di Arpacal, dove & stato configurato un server virtuale su cui sono stati installati tutti
i software di base al fine di renderla accessibile da remoto dai tecnici Planetek cosi da poterne
gestire I'aggiornamento del software e i contenuti durante la fase successiva, la seconda, di
istallazione definitiva del sistema, € avvenuta alla fine della seconda fase dell’assistenza e
manutenzione correttiva/evolutiva nella quale é stato configurato I'accesso al sistema su rete
Internet secondo le indicazioni fornite dalle competenti strutture agenziali.
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COSTI DEL PROGETTO

Dalla Convenzione con la Regione Calabria Rep. ARPACAL n.1568 del 06/06/2018, si aveva
disponibilita di un finanziamento, ammontante ad € 164.989,64; al progetto di che trattasi sono
stati destinati ed utilizzati €82.494,82 (50% del disponibile, la restante parte rimane a disposizione
dell'Agenzia.

Le risorse economiche previste per la remunerazione del personale impegnato nel progetto
saranno rese disponibili solo dopo la superiore approvazione della presente relazione dei risultati,
certificati come positivi secondo, il criterio dell’unitarieta della strategicita del progetto.

PROJECT PLANNING

Lo svolgimento delle attivita individuate e che si sono svolte, in parte sono state avviate sin dalla
prima Convenzione tra ArpaCal e la Regione Calabria (n°1444/2015) a partire da luglio 2015 in
particolare per quanto attiene I'attivita relativa al Sistema Informativo, che e proseguita durante
la seconda convenzione (n°1586/2018) terminando a gennaio 2021. Le restanti attivita sono
relative alla seconda Convenzione e sono state svolte durante il periodo giugno 2018-giugno2019

Il personale ARPACAL in virtu delle Convenzioni ha espletato un certo numero di attivita con
I'obiettivo di garantire e certificare I'incremento dei servizi che si e inteso realmente offrire agli
stakeholder istituzionali, con il progetto approvato formalmente in data 21/02/2019 e per un
elapsed fino gennaio 2021. Ulteriore elapsed & stato comunque utilizzato, senza oneri, per la
documentazione formale dei risultati del progetto da parte di tutti i componenti.

ELENCO DOCUMENTI DISPONIBILI AL FASCICOLO DI PROGETTO
1) Schede obiettivi assegnati

3) Documentazione a supporto delle misure indicatori e target
4) Contabilita analitica dei servizi tematici acque e dei laboratori
5) Manuale utente CEDOC OSA GIS

Il Responsabile del Progetto
Ing. Antonella De Rango

(G0 D g

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Via Leonardo da Vinci N. 49-51 — CAP 87040 - Castrolibero — tel. 0984-899063
l.cundari@arpacal.it - dec.pta@pec.arpacal.it - P.IVA 02352560797 www.arpacal.it




REGIONE
2

ARPACAL £

SMFAEA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria RIS

e

DIREZIONE SCIENTIFICA
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROGETTO

Si attesta che il progetto obiettivo/strategico é stato correttamente eseguito dal personale di cui al
seguente elenco che, avendo svolto le attivita indicate, ha diritto al relativo beneficio economico
(solo personale del comparto) per come analiticamente contabilizzato:

Ruolo nel Progetto strategico Incaricato

UFFICIO DEL RUP

Referente di Convenzione Regione Calabria - ArpaCal Ing. Laura Cundari

RdP ArpaCal - progetto strategico Ing Antonella De Rango
Responsabile monitoraggio procedurale, fisico, finanziario Ing Antonella De Rango

UFFICIO DEL DEC
Direttore di Esecuzione del Contratto DEC tra Regione Calabria e RTI | Ing. Laura Cundari

Assistente DEC Ing. Antonella De Rango
Assistente DEC Geol. Enzo Cuiuli
Assistente DEC Dott.ssa Marianna Caravita
Attivita tecnico amministrative per |' ufficio del DEC Ing. Francesco Chiappetta
DIREZIONE SCIENTIFICA - VALIDAZIONE DATI

Assistente alla direzione scientifica per le attivita di validazione Dott.ssa Angela De Fazio

servizio tematico Acque CS

Salvatore Caruso
Salvatore Fiordalisi
Mario Mileto
Tiziano Pangaro
Evelina Provenza
Antonio Squillaci

servizio tematico Acque CZ

Riccardo Bruno
Cristina Felicetta
Giuseppe Serratore
Rosalba Piccoli
Luigina Colasanto

servizio tematico Acque VV

Antonella Daniele
Gerardo Giannini

Maurizio Davoli

servizio tematico Acque KR

Alfredo Amoruso

Francesca Stefanizzi

Dino Tricarico

servizio tematico Acque RC

Paolo Cuzzocrea
Elisabetta Pellegrini
Stefano Morabito

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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Antonino Presto

Giorgio Altimari

Laboratorio chimico CZ

Adelaide Calabria

Carmine Tomaino

Roberta D'Ambrosio

lolanda Sacco

Rosa Solano

Raffaele Bertucci

Aneta Maria Zagrewska

Laboratorio bionaturalistico CZ

Melania Dragone

Giorgia Bulotta

Emanuela Barillari

Rosario Canino

Accettazione campioni CZ

Lucia Lamazza

Buonfiglio Annelio

Crocco Gianfranco

Folino Gallo Luigi

Laboratorio chimico CS

Gianluca Manna

Annamaria Torchia

Aurora Mollo

Graziella Calabria

Maria Grazia Guido

Rachele Molinaro

Laboratorio bionaturalistico CS

Ottavia Varcasia

Silvana Ippolito

Concetta Vizza

Francesca Stefanizzi

Accettazione campioni CS

Lino Epifano

Domenico Rizzuti

Eugenio Garofalo

Laboratorio chimico RC

Giuseppa Marino

Maria Antonietta Massara

Maurizio Messina

Valeria lolanda Visalli

Cinzia Verducci

Laboratorio bionaturalistico RC

Maria Grazia Aloi

Maria Marino

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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Margherita Tromba

Accettazione campioni RC

Emanuela Caloiero
Giuseppe Vottari
Rocco Mollace
Santina De Gaetano

SISTEMA INFORMATIVO
Responsabile ArpaCal Gara Sistema Informativo Arch Rossella Santorelli
DEC, regolare esecuzione Dott. Pasqualino Cerminara

Il Responsabile del Progetto
Ing. Antonella De Rango
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Allegato 2
Format della
Scheda di sintesi delle informazioni e delle attestazioni necessarie per il parere
dell'organismo indipendente di valutazione

ENTE: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA REGIONE CALABRIA
PROGETTO STRATEGICO CORRELATO ALL'OPERAZIONE POR Calabria FESR FSE
2014/2020 Azione 6.4.2 AFFIDATO AD ARPACAL »MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO
DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELLA REGIONE CALABRIA Al SENSI DEL
D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I

APPROVATO con Delibera N.56 del 21/02/2019

SVOLTO DA GIUGNO 2018 A GENNAIO 2021

La sottoscritta responsabile del progetto in intestazione
ATTESTA
1. che lo svolgimento delle attivita previste dal progetto ha determinato un miglioramento
dei servizi esistenti o I’introduzione di nuovi servizi;
2. che i componenti del gruppo di lavoro coinvolti nel progetto che hanno contribuito al
raggiungimento dei risultati sono i seguenti:

Ruolo nel Progetto strategico Incaricato

UFFICIO DEL RUP

Referente di Convenzione Regione Calabria - ArpacCal Ing. Laura Cundari

RdP ArpacCal - progetto strategico Ing Antonella De Rango
Responsabile monitoraggio procedurale, fisico, finanziario Ing Antonella De Rango

UFFICIO DEL DEC
Direttore di Esecuzione del Contratto DEC tra Regione Calabria e RTI | Ing. Laura Cundari

Assistente DEC Ing. Antonella De Rango
Assistente DEC Geol. Enzo Cuiuli
Assistente DEC Dott.ssa Marianna Caravita
Attivita tecnico amministrative per I' ufficio del DEC Ing. Francesco Chiappetta
DIREZIONE SCIENTIFICA - VALIDAZIONE DATI

Assistente alla direzione scientifica per le attivita di validazione Dott.ssa Angela De Fazio

servizio tematico Acque CS

Salvatore Caruso
Salvatore Fiordalisi
Mario Mileto
Tiziano Pangaro
Evelina Provenza
Antonio Squillaci

servizio tematico Acque CZ

Riccardo Bruno
Cristina Felicetta
Giuseppe Serratore
Rosalba Piccoli
Luigina Colasanto

servizio tematico Acque VV

Antonella Daniele
Gerardo Giannini
Maurizio Davoli

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria (OIV) - Pec: oiv@pec.regione.calabria.it
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servizio tematico Acque KR

Alfredo Amoruso

Francesca Stefanizzi

Dino Tricarico

servizio tematico Acque RC

Paolo Cuzzocrea

Elisabetta Pellegrini

Stefano Morabito

Antonino Presto

Giorgio Altimari

Laboratorio chimico CZ

Adelaide Calabria

Carmine Tomaino

Roberta D'Ambrosio

lolanda Sacco

Rosa Solano

Raffaele Bertucci

Aneta Maria Zagrewska

Laboratorio bionaturalistico CZ

Melania Dragone

Giorgia Bulotta

Emanuela Barillari

Rosario Canino

Accettazione campioni CZ

Lucia Lamazza

Buonfiglio Annelio

Crocco Gianfranco

Folino Gallo Luigi

Laboratorio chimico CS

Gianluca Manna

Annamaria Torchia

Aurora Mollo

Graziella Calabria

Maria Grazia Guido

Rachele Molinaro

Laboratorio bionaturalistico CS

Ottavia Varcasia

Silvana Ippolito

Concetta Vizza

Francesca Stefanizzi

Accettazione campioni CS

Lino Epifano

Domenico Rizzuti

Eugenio Garofalo

Laboratorio chimico RC

Giuseppa Marino

Maria Antonietta Massara

Maurizio Messina

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria (OIV) - Pec: oiv@pec.regione.calabria.it
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Valeria lolanda Visalli

Cinzia Verducci

Laboratorio bionaturalistico RC

Maria Grazia Aloi

Maria Marino

Margherita Tromba

Accettazione campioni RC

Emanuela Caloiero

Giuseppe Vottari

Rocco Mollace

Santina De Gaetano

SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile ArpaCal Gara Sistema Informativo

Arch Rossella Santorelli

DEC, regolare esecuzione

Dott. Pasqualino Cerminara

3. che i risultati connessi alle attivita del progetto non sono stati previsti in precedenti o diversi

progetti-obiettivo.

Con riferimento alle informazioni necessarie per esprimersi sul rispetto delle condizioni previste dal CCNL,
nonché dall’ARAN (RAL 076) e dalla direttiva prot. n. 25776/SIAR del 24.1.2013, si attesta quanto segue:

Riferimenti documentali

Condizione (Fonte: CCNL/ARAN) Indicare i riferimenti nel progetto

Indicare i riferimenti nell'atto di
attestazione dei risultati conseguiti
rispetto a quanto programmato

1° condizione: identificazione dei | Allegato Progetto - Delibera

bisogni cui si intendeva dare | N.56 del 21/02/2019
risposta in termini di | Sezione 1.1 Background e

miglioramento e dei servizi su | obiettivi
cui si voleva intervenire Sezione 1.2 Descrizione attivita

Relazione finale del responsabile
del progetto Prot5371  del
18/02/2021

Sezione Premesse

2° condizione: jindicazione dei
concreti risultati in termini di | Allegato Progetto - Delibera
miglioramento, i tempi, le | N.56del21/02/2019
modalita di realizzazione e di | 3.4 Risultati attesi

verifica

Relazione finale del responsabile
del progetto Prot5371  del
18/02/2021

Sezione Risultati Conseguiti

3° condizione: esplicitare gli
indicatori (e/o standard e/o
giudizi espressi dall'utenza) per

verificare il rispetto della
condizione di cui al punto
precedente

Allegato Progetto > Delibera
N.56del 21/02/2019
3.5 Indicatori e Target

Relazione finale del responsabile
del progetto Prot.5371  del
18/02/2021

Sezione Risultati per il sistema di
indicatori e target

Data 22/02/2021

Il Responsabile del Progetto
Ing. Antonella De Rango

(@5 Do
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